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Bilan annuel du contrat de riviere Tét Bourdigou
Actualités et perspectives du bassin versant
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e versant

La solidarite de l'eau en Tét



Ordre du jour

Alntroduction

Richard Puly-Belli, Président du SMBVT
Francis Clique, Vice-président du SMBVT en charge de la GeMAPI

ALe contrat de riviére : pourquoi ? Et ol en sommes-nous ?
APrésentation du bilan annuel du contrat de riviére

APartage d’actualités et questions diverses
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Le contrat de riviére Tét Bourdigou

Une réponse collective, concertée et coordonnée a des enjeux de territoire

Une démarche déja lancée: 22,2 M€ engagés sur 2015-2017

== Restaurer les fonctionnalités

des riviéres

- Altération de la continuité écologique

- Altération de la morphologie du lit Tét aval (incision)

- Menace sur les services rendus par les milieux aquatiques
+ risque inondation (PAPI >TRI)

= Améliorer la qualité des eaux

- Pollution diffuse par les pesticides
- Pollution ponctuelle urbaine (ou par substances)

Retrouver I'équilibre quantitatif
- Altération de I'hydrologie a I'étiage
- Préléevements nhombreux

A trouver I'adéquation usages/besoin du milieu

+ des enjeux
d’animation, de gouvernance
de communication et de sensibilisation
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Prévisionnel
38ME€HT
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Ou en sommes nous ?

118 i | 2019 | 2020 < | 2021 fr m

4 juillet 17 juillet
Validation Conf.de
du contrat presse
deriviére signature

Mise en ceuvre des actions inscrites au contrat

Bilan mi-parcours

Q\\S ETg,

‘ ) Ajustement ?
‘ ’ A Avenant

Bilan annuel
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Evaluation

A Nouveau cycle ?
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Constat : une centaine d’'aménagements (radiers de ponts, prises d’eau, seuil de stabilisation, passages a gué
etc.) en travers des écoulements et contraignant la mobilité des poissons et des sédiments

6 ouvrages

3,8 ME HT
prévus sur 5 ans
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Radier Pont Joffre, PG Parc EXpo - liste 2

PMM
Stade PRO mais réserves des Services de I'Etat sur la solution et
I'aménagement de la berge (Es Tét). Travaux en 2019 ?

Seuil Millas - ouvrage Grenelle

DIRSO
En travaux mais difficultés de réalisation. Nouveaux travaux été 2019 ?

PG Pézilla - zap Anguille

CD66

AVP rendu. Complément géotechnique avant PRO. Report Travaux en
2020

Prise d’eau HE Caranca - liste 2
SHEM
Suspension pour motif financier

Prise d’eau HE Thués Fontpédrouse - liste 2
SHEM

Nouveau marché pour variante d’aménagement. Report des travaux en
2019
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Constat : La Tét entre Néfiach et I'A9 en situation de déséquilibre : lit incisé, déficitaire en sédiments et
chenalisé. Impacts potentiels : destabilisation des ouvrages et berges, drainage des annexes et nappes
d’accompagnement, dégradation de la qualité de I'’eau et des milieux

3 actions Programme pluriannuel de réinjection sédimentaire
CD66

462 KEHT Mise en transparence du barrage de Vinca

- Nov. 2017 : 2000t réinjectés sur sites 4 et 2
rev r n se o . . , . s
U el Nov. 2018 : réinjection sites 4 et 5 + démarrage du suivi

Suivi topographique du fond du lit

SMBVT
Campagne de levés en 2017 sur les 11Km incisés. Données versées aux

études
Prochaine campagne en 2020 A évolution?

Restauration du lit de la Téet aval

SMBVT
Etudes AVP : démarrage nov. 2018
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Constat

2 catégories d’action: Plan de restauration et de gestion (lit et berges)
Gestionde la végétation SMBVT Gémapien
Préservation ZH Non démarré, lié au « chantier GeMAPI »

A prévoir : actualisation de la programmation

2,5 MEHT A clarifier : intervention Gémapien / périmétre ASCO ASA

prévus sur 5 ans
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