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CHAPITRE 1 : SYNTHESE DU

PROGRAMME DYAC



1. PROGRAMME D’ACTIONS

1.1. Le programme en 7 axes

Le programme d’action qui est présenté dans le cadre du projet de PAPI Tét découle de la
stratégie concertée qui a été élaborée par le SMTBV et ses partenaires. Il a été pensé et
planifié sur 6 ans afin de répondre aux objectifs de gestion intégrée du risque inondation et
calibré par rapport aux moyens humains et financiers de la structure.

Le programme d'actions proposé est organisé selon les 7 axes suivants :

Axe O :animation: 816 000 €

Axe 1:amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : 849 600 €
Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations : 560 000 €

Axe 3 : alerte et gestion de crise : 240 000 €

Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme : 115 000 €

Axe 5: réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens: 2 381 585 €

Axe 6 : ralentissement des écoulements : 4 832 000 €

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques: 6 076 000 €

Le coUt global du PAPI Tét est de 15 870 185 €.
Le programme du PAPI Tét est composé de 48 fiches actions qui se déclinent selon les 7
axes définis par le cahier des charges PAPI.

Les actions sont réparties de la maniere suivante :

r___ 7
9
—
_a— —
5

I I
!/ P !/ “ PR |
Axe O Axel Axe2 Axe3 Axe4 Axe5 Axe6 Axe7

Figure 1: Graphique de répartition des fiches actions selon les 7 axes du PAPI



1.2. Tableau récapitulatif du programme

CoUts
Actions prévisionnel Territoire concerné Echéancier
S

Correspondances Correspondances
SLGRI PGRI

0.1 Animation du PAPI complet SMTBV 756 000 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-4.1 D.4-1
02 Aide a 'élaboration du PAPI 3 SMTBV 60 000 TTC Bassin versant 2028-2029 DC-4.1 DC-4.1
AXE O TOTAL 816 000
11 Mise en avant de la thématique inondation SMTBV 9 600 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-33 D5-5 D3-14
12 Valorisation des reperes de crues SMTBV 24 000 HT Bassin versant 2025-2026 DC-3.2, DC-33 D.5-5;D.3-14
13 Création d'outils de sensibilisation SMTBV 202 400 TTC Bassin versant 2024-2029 DC33 D.5-5;D.3-14
1.4 Mise & jour et valorisation des DICRIM Communes | 70 000 TTC Bassin versant 2024-2026 DC-3.2 D55 D].,ZJZ : D3
15 | Miseenplace de formations a destination des | gy\rpy, 16 800 TTC Bassin versant 20242029 | DC-33,DC-54 D55 D3-14
élus et des techniciens
16 Accompagnement des professionnels du SMTBV 10 800 TTC Bassin versant 2025-2026 DC-33 D5-5; D.3-14
tourisme de plein-air
1.7 Sensibilisation des scolaires SMTBV 216 000 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-3.3 D.5-5; D.3-14
Etude d’'amélioration de la connaissance . DC-15, DC-21], D5-1;D.2-1;D.J1-
18 hydrologigue et hydrauligue du bassin versant SMTBV 300 000 e Bassin versant 2025-2027 Tet-2.3, DC-5.1 10; D.3-14
AXE 1 TOTAL 849 600
Axe 2 « Surveillance, prévision des crues et des inondations »
21 Installation de stations de mesures SMTBV 350 000 HT Bassin versant 2024 DC-31 D31:D32:D33
limnimétriques et pluviométriques
22 |Acquisition dune plateforme de visualisation et | gy, 210 000 HT Bassin Versant DC-31 D.3-1; D3-2: D33
de prévision hydrologiqgue en temyps réel
AXE 2 560 000
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Appui a la rédaction, a la mise a jour et a SIDPC & . i i D.3-1; D.3-4; D.3-
31 'appropriation des PCS SMTBV 240 000 TT1C Bassin versant 2024-2029 DC-3.2 5.D312
Accompagnement des EPCI dans I'élaboration D3-1:D3-4: D3-
32 des Plans Intercommunaux de Sauvegarde SIDPC - Bassin versant 2024-2029 DC-3.2 S
5;D3-12
(PICS)
33 | Exercice desimulation de crise inondation sur | gyrgy, - Aval bassin versant 2026 DC-3.2 D3-1:D34;
les ouvrages de protection hydraulique
34 | APpuialamise en ceuvre de systemes dalerte | gy \7py - Bassin versant 2025-2028 DC-3.2 D3-1:D33;D34
dans les communes
35 | Miseenceuvre dune procedure de réalisation | gy - Bassin versant 2024-2029 DC-32 D34
des Retours d’expérience
AXE 3 TOTAL 240 000
Axe 4 « Prise en compte du risque dans l'urbanisme »
) Pour Basse-Castelnou,
4.1 Elaboration et révision de PPRI ETAT . Tét aval, Tét 2024-2029 DC-1.2 D.1-2;D.1-3;D1-7
mémoire
Moyenne
42 Accompaghement gﬁzl!oorteurs de SCOT et SMTBY ) Bassin versant 2024-2029 DC13 D1-6; D]ZZ ; D.3-
43 Elaboration d'une note technique pour |a DDTM - Bassin versant 2024 DC-15;DC-11 | D2-4; D5-1; D53
gestion des eaux pluviales
Formation des élus et des techniciens a la prise D1-6: D4-2 - D.3-
4.4 en compte du risque inondation dans SMTBV 15 000 TTC Bassin versant 2025-2027 DCI1.1 T 1'4 T
'aménagement
45 Améliorer la connaissance du ruissellement SMTBV 100 000 TTC Bassin versant 2026-2027 DC-1.3, DC-1.5 D.2-4;D5-1;D5-3
AXE 4 TOTAL 115 000
Axe 5 « Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens »
Lancement d'une démarche de diagnostic de D1-2: D1-3: DI-
51a reduction de la vulnérabilité des batis a usage SMTBV 900 000 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-1.4 " 4. D30
d’habitation T
Mise en ceuvre des mesures et travaux de DI-2 - D13 DI-
51b reduction de la vulnérabilité des batis a usage | Particulier 562 500 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-1.4 " 4. D30
d’habitation T
Lancement d'une démarche de diagnostics de D1-2: D1-3: DI-
52a réduction de la vulnérabilité des activités SMTBV 156 000 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-1.4 " 4. D310
économiques T
Mise en ceuvre des mesures et travaux de D1-2 . D13 DI-
5.2b réduction de la vulnérabilité auprés des Entreprises 35000 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-1.4 ' 4 ! D3—1C3 '
activités économiques T
Etude préfiguratrice de réduction de la ) . ) E D1-2;D1-3;:D1-
>33 vulnérabilité des batiments publics SMTBV Bassin versant 2024-2025 DCA4 4;D.3-10




Travaux d'aménagements contre les
inondations de Corneilla-la-Riviere : recalibrage

Lancement d'une démarche de diagnostic de D1-2 D13 DI-
53b réduction de la vulnérabilité des batiments SMTBV 125 000 HT Bassin versant 2026-2029 DC-1.4 "4 D310
publics T
Gestionnair
Mise en ceuvre des mesures et travaux de e des D1-2 D13 DI-
53c [réduction de la vulnérabilité dans les batiments | batiments 130 000 HT Bassin versant 2027-2029 DC-1.4 "4 D390
publics publics T
(hors CD66)
Mise en ceuvre des mesures et travaux de DI-2 - D13 DI-
5.3d réduction de la vulnérabilité des batiments CD 66 449 085 HT Bassin versant 2024-2029 DC-1.4 T T
. s 4;D.3-10
publics du conseil départemental 66
Animation d'un groupe « réseaux » et D1-2;DJ1-3;D.1-
54 amélioration de la connaissance sur la SMTBV 24 000 TTC Bassin versant 2024-2029 DC-1.4 4;D3-10;D3-8.
vulnérabilité des réseaux prioritaires D.5-4
AXE 5 TOTAL 2 381585

6.1. . . SMTBV 1160 000 HT CC Rou. Conf, 2026-2029 DC-21;DC2.2 D.2-14, D.2-15, D4-6
du ravin des Campeils et du canal de la
Couloumine
Travaux d'aménagements contre les
62 |Inondationsde corbére et corbére les cabanes: | gy gy, 650 000 HT CC Rou. Conf. 20262029 | DC-21;DC22 |D2-14, D2-15 D4-6
Recalibrage du ravin de la coume et du piege a
cailloux
63 Travaux de sécurisation de laménagement SMTBV | 400000 HT PMM 2024 DC-21;DC2.2 | D.2-14, D.2-15, D4-6
hydraulique de la Courragade
6.4 Travaux de reamenagement du chenal du SMTBY 2 000 000 uT PMM 2024-2029 DC-21: DC2.2 D.2-5,D.2-6, D.2-14,
Manadeil D.2-15, D4-6
65 | [ravauxdeconfortement de lamenagement | gy gy, 580 000 HT PMM 2026-2028 | DC-21;DC22; |D.2-14, D2-15, D4-6
hydraulique de I'Agouille D’en Jassal
Etude de restauration hydromorphologique de
6.6 la Tét et confortement du pied des remparts de SMTBV 42 000 HT CC Rou. Conf. 2024 DC-2.2, TET-23 | D.2-14, D.2-15, D4-6
la cité de Villefranche-de-Conflent
Travaux de résolution d'un point noir Pour
6.7 : SMTBV ol PMM 2024-2025 DC-21:DC22 | D.2-14, D.2-15, D4-6
hydraulique de la RD37 au Soler mémoire




Pour

Etudes relatives aux systémes d’endiguement

6.8 PPREV SMTBV mémoire Bassin Versant 2024-2029 DC-21:DC2.2 D.2-14, D.2-15, D4-6
6.9 Etudes hydromorphologiques pour la SMTBY Pour PMM 2024-2029 DC-2.1,DC-2.2, D.2-14. D.2-15, D4-6
restauration du lit de la Tét meémoire TET-23
AXE 6 TOTAL 4 252 000

7.1 et aménagements hydrauliques du bassin SMTBV 550 000 TTC Bassin versant 2024-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
versant de la Tét
7.2 Travaux de securisation de la digue des SMTBV | 1200000 HT PMM 2024 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
campings a Canet-en-Roussillon
Travaux d'augmentation du niveau de
73 protection du SE des Gourgues amont a Pezilla SMTBV 411 000 HT PMM 2024-2025 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
la riviere
Travaux de restauration hydromorphologique
7.4 P SMTBV 40 000 HT CC Rou. Conf. 2024 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
du montjuich a Bouleternere
Etude pour la hausse du niveau de protection
7.5 du systeme d'endiguement de la Tét SMTBV 250 000 HT Bassin versant 2025-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
Perpignan/Bompas et de la Tét aval
Etudes et travaux de maintient du niveau de
7.6 protection des systémes d'endiguement SMTBV 385 000 HT Bassin Versant 2024-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
existants
Travaux d'aménagement d’'un SE sur le Saint- .
77 Vincent SMTBV 285 000 HT CC Conflent Canigo 2024-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
78 Travaux d'aménagement de défense SMTBV 190 000 HT CC Conflent Canigo | 2024-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
torrentielle "passive" sur le ravin du politg
79 Travaux d'aménagement de défense SMTBV 370 000 HT CC Conflent Canigo | 2024-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
torrentielle "passive" sur le ravin de la péna
710 | Travauxde Confort%”fc”at di'/“ chenaldutorrent | gy gy, 950 000 HT CC Conflent Canigo | 2024-2027 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
7.1 Travaux d'amenagements de protections SMTBV 440 000 HT CC Rou. Conf. 2024-2029 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
rapprochées contre les crues du Boules
Travaux d'aménagement contre les
712 inondations & Corbére/corbére les cabanes : SMTBV 75 000 HT CC Rou. Conf. 2026-2029 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
Création du SE de la coume
Travaux d'aménagements contre les
713 inondations a Corneilla-la-Riviere : Création du SMTBV 930 000 HT CC Rou. Conf. 2026-2029 TET-2.4 D.2-14, D.2-15, D4-6
SE des coumes de la mort
AXE 7 6 076 000
TOTAL PROGRAMME 2024-2029 15870185




1.3. Calendrier prévisionnel de mise en ceuvre des actions du PAPI

o 0 0 026 0 028 029
0.1 Animation du PAPI complet
0.2 Aide a I'élaboration du PAPI 3
1 Mise en avant de la thématique
) inondation
1.2 Valorisation des repéeres de crues

13 Création d’outils de sensibilisation

Mise a jour et valorisation des

14 DICRIM
Mise en place de formations a
15 destination des élus et des
techniciens
Accompagnement des
1.6 professionnels du tourisme de
plein-air
1.7 Sensibilisation des scolaires

Etude d'amélioration de la
18 connaissance hydrologique et
hydraulique du bassin versant

Installation de stations de
2.1 mesures limnimétriques et
pluviométriques

Acquisition d’'une plateforme de
2.2 visualisation et de prévision
hydrologique en temps réel

Appui a la rédaction, a la mise a

31 jour et a l'appropriation des PCS
Accompagnement des EPCI dans
I'élaboration des Plans
32
Intercommunaux de Sauvegarde
(PICS)
Exercice de simulation de crise
33 inondation sur les ouvrages de
protection hydraulique
Appui a la mise en ceuvre de
34 systemes d'alerte dans les
communes
Mise en ceuvre d’'une procédure
35 de réalisation des Retours
d’'expérience
4.1 Elaboration et révision de PPRI
42 Accompaghement des porteurs
’ de SCOT et PLUI
43 Elaboration d’'une note technique
' pour la gestion des eaux pluviales
Formation des élus et des
techniciens a la prise en compte
44 . . .
du risque inondation dans
'aménagement
45 Améliorer la connaissance du
' ruissellement
Lancement d’'une démarche de
513 diagnostic de réduction de la

vulnérabilité des batis a usage
d’habitation

10



51b

PAOYAS PAOYAS

Mise en ceuvre des mesures et
travaux de réduction de la
vulnérabilité des batis a usage
d’habitation

52a

Lancement d'une démarche de
diagnostics de réduction de la
vulnérabilité des activités
économiques

52b

Mise en ceuvre des mesures et
travaux de réduction de la
vulnérabilité auprés des activités
économiques

53a

Etude préfiguratrice de réduction
de la vulnérabilité des batiments
publics

53b

Lancement d'une démarche de
diagnostic de réduction de la
vulnérabilité des batiments
publics

5.3c

Mise en ceuvre des mesures et
travaux de réduction de la
vulnérabilité dans les batiments
publics

53d

Mise en ceuvre des mesures et
travaux de réduction de la
vulnérabilité des batiments
publics du conseil départemental
66

54

Animation d'un groupe « réseaux »
et amélioration de la
connaissance sur la vulnérabilité
des réseaux prioritaires

6.1

Travaux d’'aménagements contre
les inondations de Corneilla-la-
Riviere : recalibrage du ravin des
Campeils et du canal de la
couloumine

6.2

Travaux d’'aménagements contre
les inondations de Corbeére et
Corbeére-les-Cabanes : recalibrage
du ravin de la coume et du piége
a Cailloux

6.3

Travaux de sécurisation de
'aménagement hydraulique de la
Courragade

6.4

Travaux de réaménagement du
chenal du Manadeil

6.5

Travaux de confortement de
'aménagement hydraulique de
I'Agouille D'en Jassal

6.6

Etude de restauration
hydromorphologique de la Tét et
confortement du pied des
remparts de la cité de
Villefranche-de-Conflent

6.7

2028

Travaux de résolution d’'un point
noir hydraulique de la RD37 au
Soler

6.8

PPREV

1l




Action

S

7.1

Etudes hydromorphologiques

Etudes relatives aux systemes
d’endiguement et aménagements
hydrauliques du bassin versant de
la Tét

pour la restauration du lit de la Tét

2024 2025 2026 2027 2028

7.2

Travaux de sécurisation de la
digue des campings a Canet-en-
Roussillon

7.3

Travaux d’augmentation du
niveau de protection du systéme
d’endiguement des Gourgues
amont a Pézilla-la-Riviére

7.4

Travaux de restauration
hydromorphologique du
montjuich a Bouleternére

7.5

Etude pour la hausse du niveau de
protection du systéme
d'endiguement de la Tét
Perpignan/Bompas et de la Tét
aval

7.6

Etudes et travaux de maintient du
hiveau de protection des systémes
d’endiguement existants

7.7

Travaux d'aménagement d'un SE
sur le Saint-Vincent

7.8

Travaux d'aménagement et de
défense torrentielle « passive » sur
le ravin du Politg

7.9

Travaux d'aménagement et de
défense torrentielle « passive » sur
le ravin de la Péna

710

Travaux de confortement du
chenal du torrent du Cady

71

Travaux de confortement et de
hausse du niveau de protection
du SE du Boulés

712

Travaux d'aménagement contre
les inondations & Corbére/corbére
les cabanes : Création du SE de la

coume

713

Travaux d'aménagements contre
les inondations a Corneilla-la-
Riviére : Création du SE des
coumes de la mort




CHAPITRE 2FICHES

ACTIONS



AXEO
Animation du PAPI

Animation du PAPI complet

Correspondance SLGRI : DC-4.1 .
bassin
versant

Objectifs

CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L’ACTION

Le PAPI Tét a pour objectif de dynamiser les politiques menées pour réduire le risque
d’'inondation autour d'une vision commune et cohérente a I'échelle du bassin versant. C'est un
programme d’actions visant a gérer I'inondabilité de maniére intégrée et durable, favorisant le
développement d'une véritable conscience du risque.

L'animation et le pilotage du PAPI de la Tét et de la SLGRI, seront assurés par la chargée de
mission a temps plein et le directeur des services techniques a temps partiel. Ces 2 agents
pourront compter sur le soutien des élus et du directeur du SMTBV pour I'accomplissement de
leurs missions. Un agent administratif viendra également en support de ces deux agents
concernant le suivi financier. Durant la période du PAPI, en fonction de la charge de travail, 1
chargé de mission supplémentaire pourra étre embauché.

Chague année, dans le cadre de I'animation du PAPI, un bilan de I'année écoulée sera effectué.
De plus, le SMTBV porteur du PAPI réalisera, comme prévu dans le cahier des charges PAPI, un
bilan a mi-parcours.

Les missions du poste seront les suivantes :

Le pilotage et I'animation des actions des PAPI sous maitrise d’'ouvrage SMTBV ;

le suivi et 'accompagnement pour les actions portées par d'autres maitres d’'ouvrage le cas
échéant;

le pilotage et I'élaboration du dossier de candidature du PAPI3 ;

le suivi et 'animation de la SLGRI et la mise en ceuvre locale de la Directive Inondation ;

etc.
© Territoire concerné @ Maitre d’'ouvrage
Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)
Modalités de mise en ceuvre et de suivi
| Postes inscrits au tableau des effectifs
i Relation hiérarchique et suivi interne : Directeur
i Concertation : groupes de travail, « commission communication » COPIL, COTECH
| Production d'un bilan annuel d'activité
| Administration de I'outil SAFPA

i Nombre de comités techniques et/ou groupes de travail, comités de pilotage



T Nombre d’actions mises en ceuvre
T Dépot du dossier de candidature PAPI 3

® Echéancier prévisionnel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029

@® Plan de financement
Cout prévisionnels: 756 O00 € TTC

Plan de financement Etat (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 50% 50 %
Participation (en €) 378 000 € 378 000 €

Ce taux d'aide pourrait varier en fonction de I'éligibilité au fond vert dans le cas ou celui-ci est
reconduit aprés 2023.

® Eléments de chiffrage

CoUt prévisionnels : 126 000 €/an TTC

- 2 ETP chargée de mission inondation (85 000 € annuels)

- 0.5 ETP directeur des services techniques (36 000 € annuels)
- 0.1 ETP agent administratif (5000 € annuels)



AXE O

Animation du PAPI

Aide a I’élaboration du PAPI 3

Correspondance SLGRI : DC-4.1

bassin
versant

Objectifs

vl
y

__d

Contexte et description de I'action

La stratégie pour la prévention des inondations a I'échelle du bassin versant de la Tét s’inscrit
dans une vision a long terme. Le PAPI Tét 2024-2029 permettra de poursuivre la mise en ceuvre
d’actions de prévention des inondations et notamment plusieurs projets de travaux de protection
contre les inondations. Cependant, le SMTBV aura besoin de prolonger son action au-dela et, par
conséquent, de préparer un 3™ PAPI| durant le PAPI 2024-2029.

Le prochain cahier des charges PAPI imposera une évaluation environnementale. Par conséquent,
une anticipation de la production des éléments relatifs a I'impact environnemental du PAPI sera
nécessaire.

C'est pourquoi un prestataire sera engagé dans le cadre d'un marché public afin de permettre au
syndicat d'élaborer les pieces idoines pour ce futur PAPIL Le chargé de mission assurera la
conduite de l'opération.

Territoire concerné ® Maitre d'ouvrage
Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)

Modalités de mise en ceuvre et de suivi

i Définition du cahier des charges

i Consultation des entreprises

i Suivi par le chargé de mission PAPI

i Réalisation de I'analyse environnementale

i Production du dossier de candidature pour le PAPI 3

Echéancier prévisionnel
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029



@® Plan de financement
Cout prévisionnels: 60 000 € TTC

Plan de Etat
financement (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 50% 50 %
Participation (en 30 000 € 30 000 €

€)




AXE 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Mise en avant de la thématique
du risque inondation

Correspondance SLGRI : DC-3.3 -
la e bassin
versant

AXE T Action1.1

Objectifs

Contexte et description de l'action

Plusieurs outils visant a sensibiliser le grand public au risque inondation existent déja, 'un des
objectifs est de les rendre plus visibles et reconnaissables a travers une mise en avant générale de
la thématique. Ainsi, la présente action vise a augmenter la visibilité de la thématique du risque
inondation dans la communication faite par le Syndicat et ce, notamment, en la différenciant des
autres thématiques qu'il traite.

Cette action comprend la création d'une identité visuelle spécifique au risque inondation
pouvant étre une simple déclinaison de l'identité du Syndicat ou ['élaboration d'une effigie qui
sera présente sur I'ensemble des futurs outils réalisés dans le cadre de |la sensibilisation au risque
inondation. Cela permettra de rendre immédiatement reconnaissable les outils portant sur cette
thématique par le public ciblé. Une effigie permet de personnifier le risque et de rendre la
thématique plus familiére au public ciblé.

Sur le site web du syndicat, les contenus seront étoffés et réorganisés: création de différentes
sous-parties permettant d'accéder a toutes les informations dont le public a besoin mais
également a des informations plus poussées pour ceux qui le désirent. L'ensemble des outils
portant sur le risque inondation pourront étre accessibles : panneaux d’exposition, vidéos,etc. Afin
de rendre visible la thématique et de toucher un public plus large.

Pour rendre plus visible la thématique dans la vie du public cible trois moyens pourront étre

utilisés :

i Facebook, avec la publication de posts réguliers,

bl La Presse, avec I'envoi de communiqués,

i La participation via la tenue d'un stand a différents événements sur le territoire ou

'organisation d’'un évenement portant sur la commémoration des crues historiques.

Enfin, des goodies seront créés afin d'étre distribués a différentes occasions : événements,
animations scolaire, kit de communication a destination de certains publics cibles.

Territoire concerné Maitre d’ouvrage

Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)



@® Modalités de mise en ceuvre et de suivi

Mise en ceuvre :

T Réorganisation du site web

i Rédaction du cahier des charges (goodies+ identité visuelle)
T Rédaction des articles

bl Concertation et suivi : Commission communication

Indicateur de suivi et de réussite :
A Nombre de personnes sensibilisées
A Présence de l'identité visuelle sur les outils de communication
A Nombre de participations & des événements
A Nombre de publications (Facebook et Presse)

@ Echéancier prévisionnel

Action 1.1

@® Plan de financement

ANNEE 2024

2025

Réalisation de I'identité
visuelle (effigie)

Réorganisation du site web

Création des goodies

Cout prévisionnels: 9 600 € TTC

2026 2027 2028

Evénement de commémoration des crues passées

Participation a des événements sur le territoire
Diffusion de posts sur les réseaux sociaux

Plan de financement Etat (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 7 680 € 1920 €

@® Eléments de chiffrage

Le coUt de la réalisation de l'identité visuelle (effigie) est estimé a 2 000 euros HT.
La création de goodies représenterait un colt d’environ 6 000 euros HT.

2029




AXE 1
Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque AXE ]:ACtiOﬂ 12

Valorisation des repéres de crues

Correspondances SLGRI : DC-3.2, 3-3 i ®
a e bassin
versant

Objectifs

Contexte et description de I'action

La pose de reperes de crues a pour objectifs de contribuer a I'information préventive sur les crues
et de valoriser la mémoire des évenements passés. C'est également une obligation reglementaire
(article 42 de la loi Nn"2003-699 du 30 juillet 2009 relative a la prévention des risques
technologiques et naturels et a la réparation des dommages).

Le territoire compte actuellement 22 reperes de crues. Il est prévu, la création et I'installation
d'une dizaine de repéres de crues supplémentaires.

Cette action vise également a valoriser ces repéres en les rendant plus visibles et
compréhensibles par le grand public. Pour cela, il est envisagé de réaliser des panneaux
d'information et de les apposer a coté de certains repéres de crue stratégiques (repéere de crue
situés dans des lieux de passage au sein de différentes communes du territoire).

Egalement en vue de rendre les repéres de crue mieux connus et compris par le public, un circuit
pédestre sera réalisé. Il intégrera des points d'intérét liés au risque inondation sur le territoire ainsi
gu'au fonctionnement des cours d'eau. Ainsi, certains points d'intérét pourront étre des repéres
de crues. Ce type d'action ludique permet de toucher un plus large public et de le rendre acteur
de sa propre sensibilisation.

Territoire concerné @ Maitre d'ouvrage
Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)

Modalités de mise en oceuvre et de suivi

Recensement des nouveaux reperes, localisation et définition précise des sites de pose
Concertation avec les communes concernées
Mise en place des reperes de crues, des panneaux pédagogiques, et du circuit pédestre

= =4 =9

Nombre de repéres de crues posés
Nombre de panneaux pédagogiques posés
Utilisation du circuit pédestre

E



@® Echéancier prévisionnel
Cette action pourra étre réalisée en deux temps::

® Plan de financement

Cout prévisionnels: 24 000 € HT

Etat
Plan de financement (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 19 200 € 4800 €

® Eléments de chiffrage

Le colt de la réalisation et de la fabrication de panneaux d'information liés aux repéres de crue et

de la fabrication de nouveaux repeéres est estimé a 9 000 euros HT.
La création d’'un circuit pédestre est estimée a 15 000 euros HT.

ANNEE 2024 2025 2026 2027 2028 2029
. pose de nouveaux reperes Elaboration du circuit
Action 1.2 de crues et des panneaux pédestre
d’information prévus.




AXE 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

AXE % Action 1.3

Création d'outils de sensibilisation

Correspondance SLGRI : DC-3.3 -
la e bassin
versant

Objectifs

Contexte et description de I'action

Le syndicat dispose déja de plusieurs outils d'information et de sensibilisation au risque
inondation bien réalisé : expositions, vidéos, quiz, etc. L'objectif de ce plan de communication est
de les valoriser et de les enrichir avec de nouveaux outils facilement diffusables.

Ainsi, il est proposé au sein de cette action la réalisation de différents outils :

1 Action 1.3a: La réalisation d'un escape game, outil innovant, sur le theme des inondations
permettra d’aborder de maniére moins anxiogéne le risque, les bon gestes a adopter, etc...
Sa conception se fera en partenariat avec les Syndicats des territoires voisins.

1 Action 1.3b: Une monographie historique. Une premiére phase de la monographie a été
réalisée durant le PAPI d'intention, le livrable bien que conséquent et riche manque
notamment de photographies des crues des années 90. Cette 2°™¢ phase permettra
d'amender la monographie en termes de photographie mais également d'approfondir
certaines notions comme, par exemple, 'aménagement du territoire face aux inondations.

1 Action 1.3c: Chaque année, lors de la journée de la résilience face aux risques majeurs, le
syndicat réalisera différentes actions. Cela pourra prendre la forme d'une campagne
d'affichage, d'un événement, d’'une formation, etc...

1 Action 1.3d: Une ceuvre urbaine portant sur la thématique du risque inondation. Cette
oceuvre pourra prendre la forme d'une fresque ou d'une sculpture et prendra place dans un
lieu de passage situé en zone inondable sur le territoire. Sa réalisation sera faite en
partenariat avec un ou une artiste local.

1 Action 1.3e: OTRI (Observatoire Territorial du Risque Inondation) est un outil statistique et
cartographique créé par les syndicats en 2017 afin de partager la connaissance en matiéere
de risque d’'inondation, de centraliser les données mais également de suivre I'évolution du
territoire. Cette action comprend lactualisation de l'observatoire territorial du risque
inondation co-géré par les syndicats mixtes, de la Tét, de I'Agly, du Tech et du Réart en
partenariat avec IAURCA.

1 Action 13f: Le syndicat dispose d'une maquette hydraulique 3D permettant une
présentation du bassin versant avec la possibilité de simuler une inondation. La réalisation
d'une maquette sous forme de support de projection permettra d'utiliser la réalité
augmentée pour mieux appréhender le risque dinondation. L'acquisition de cette
deuxiéeme maquette ne remplacera pas la premiére, au contraire, elle permettra aux
communes de pouvoir accéder au prét de la maquette sur une plus longue durée.

Territoire concerné @ Maitre d’'ouvrage

Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)

Bassin versant de la Tét



® Modalités de mise en ceuvre et de suivi

Mise en ceuvre :

T Conception des outils

i Partenariat avec les syndicats des territoires voisins pour la réalisation de I'escape game et
'actualisation de I'observatoire territorial du risque inondation

T Partenariat avec un artiste local

Indicateur de suivi et de réussite :
il Nombre d'outils développés

@® Echéancier prévisionnel

Les différents outils pourront étre réalisés selon le planning suivant:

ANNEE 2024 2025 2026 2027 2028 029
Création de Réalisation de Creation d'une
I'escape I'ceuvre urbaine maqguette support de
ecti
Action 13 game OTR| projection

Monographie

Journée de la résilience

® Plan de financement
Cout prévisionnels: 202 400 € TTC

Plan de financement Etat (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 161 920 € 40 480€

® Eléments de chiffrage

Action 1.3a; La réalisation d'un escape game est estimée a 21 000 euros HT

Action 1.3b : L'amendement de la monographie est estimé a 9 000 € HT

Action 1.3c : La mise en place d'une action lors de la journée de la résilience est estimée a 2000 €
par an HT soit 12 000 € HT dans la durée du PAPI

Action 1.3d : La fresque murale est estimée a 20 000 € HT

Action 1.3 e: L'actualisation de I'observatoire du risque inondation est estimée a 66 667 euros HT

Action 1.3f: La création d'une maquette support de projection est estimée a environ 40 000 euros
HT.



AXE1 :
Amélioration de la connaissance et de la conscience du AXE :I:Aclion 1.4

risque

Mise a jour et valorisation des Dicrim

I .
Correspondance SLGRI : DC-3.2 la e baSSIn
versant

Objectifs

Contexte et description de I'action

Selon l'article L125-2 du Code de I'environnement, toute personne a un droit a I'information sur les
risques majeurs auxquels elle est soumise. Par conséquent, pour les communes exposées a au
moins un risque Mmajeur (naturel ou technologique), il est de la responsabilité du maire d'informer
sa population. Ces informations sont communiguées aux communes par les services de 'Etat via
les transmissions d’'informations aux maires (TIM) une fois le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) actualisé. Par la suite, le maire rédige son Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM).

73 des 104 communes du bassin versant de la Tét disposent d’'un DICRIM, cela correspond a 70%
du territoire. Toutefois, ces DICRIM sont relativement anciens pour la plupart des communes
(réalisation en 2013/2014 et 2018 lors des groupements de commandes réalisés par le SMTBV).
Ainsi, la présente action vise a accompagner les communes dans la mise a jour de leur DICRIM. Le
DDRM ayant été révisé et approuvé en juin 2023, les communes recevront dans les mois a venir le
TIM, ce qui permettra dactualiser les DICRIM. De plus, la révision des PPRI tét aval et basse
castelnou permettra d’'actualiser les cartographies du DICRIM.

Le SMTBV mettra en place un groupement de commandes pour la réalisation des DICRIM par un
prestataire extérieur. Le syndicat mettra a disposition son gabarit DICRIM, ceci permettra de
poursuivre I'nomogénéisation des documents sur le territoire.

Afin de rendre ces documents plus attractifs, des dessins illustrant les consignes a suivre en cas
de risques pourront étre réalisés lors des animations scolaires. Les dessins recueillis pourront étre
insérés dans les DICRIM des communes ou ils ont été réalisés. Cela ajoutera une dimension plus
personnelle au DICRIM et permettra de les rendre plus intéressants aux yeux de la population.

Territoire concerné @ Maitre d'ouvrage
Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)

Modalités de mise en cauvre et de suivi

q Recensement des communes
i Groupement de commande

q Nombre de communes ayant réalisé leur Dicrim



@® Echéancier prévisionnel

Cette action pourra étre mise en ceuvre la troisieme année du PAPI.

Action 1.4

ANNEE 2024

2025

Animation scolaires et
recueil des dessins pour la

partie « bons gestes » des
Dicrim.

® Plan de financement
Colts prévisionnels: 70 000 € TTC

2026

Mise a jour
des Dicrim

2027

2028

2029

Plan de financement Etat Communes
(FPRNM)
Taux d’intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 56 000 € 14 000 €

® Eléments de chiffrage

Le syndicat ayant déja réalisé un groupement de commandes en 2014 avec 41 DICRIM réalisés
puis un autre en 2018 avec 11 DICRIM réalisés, par expérience, le syndicat pense pouvoir réaliser la
mise a jour d'une quarantaine de DICRIM, pour un colt estimatif de 70 000 € TTC. Une révision
du montant pourra étre effectuée lors du bilan a mi-parcours, en fonction de I'état d'avancement

de l'action.




AXE 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

AXE % Action 1.5

Mise en place de formations a destination
des élus et des techniciens

Correspondances SLGRI : DC-33, DC-5.4 la l e bassin
versant

Objectifs

Contexte et description de lI'action

Les élus et les techniciens des collectivités sont des acteurs incontournables dans la prévention
du risque inondation. Il est en effet nécessaire qu’ils aient des connaissances sur les phénomeénes
d’'inondation et leurs conséquences.

Cette action vise a organiser des formations regroupant élus et agents des collectivités locales :
communes et EPCI. Ces formations devront permettre de partager la connaissance des aléas,
mieux expliquer le risque inondation et faire connaitre les actions mises en ceuvre pour assurer la
gestion du risque. Des sessions pratiques permettront d’échanger avec les acteurs du territoire,
mais également de mettre en avant la GEMAPI a travers la visite de chantiers, du barrage de
Vinga et des cours d’eau du bassin versant. Ces visites permettront d’'expliquer les mécanismes
des inondations sur le territoire, les missions et réles de chacun, les impacts potentiels, les
solutions possibles pour s'y adapter (réduction de la vulnérabilité, solutions basées sur la nature,
etc.).

Ces formations seront organisées par le Syndicat et pourront mobiliser différents partenaires en
fonction des sujets : Services de I'Etat, SDIS, EPCI, etc. Certaines années, le syndicat pourra faire
appel a des prestataires.

Le guide élu et les kakémonos pourront faire I'objet d'une actualisation permettant de mettre a
jour certaines notions qui auraient pu évoluer. La version imprimée du guide sera mise a
disposition lors des journées de formation.

Territoire concerné @ Maitre d’'ouvrage
Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)

Modalités de mise en ceuvre et de suivi

i Concertation et suivi : commission communication
i Organisation des journées thématiques

bl Nombre de formations réalisées



@ Echéancier prévisionnel

ANNEE

2024

2025

2026

2027

Action 1.5

Plan de financement Etat
(FPRNM) ~ SMTBV
Taux d’'intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 13440 € 3360 €

® Eléments de chiffrage

La réalisation des formations pourra entrainée des frais de l'ordre de 12 000 € HT.
L'actualisation et I'impression des outils est estimé 2 000 euros HT.

2028

Actualisation

du guide élu et
kakémonos

Mise en ceuvre ‘

@® Plan de financement
Colt prévisionnels: 16 800 € TTC

2029




AXE 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du

risque AXE % Action 1.6

Accompagnement des professionnels du
tourisme de plein-air

Correspondance SLGRI : DC-3.3 la l e bassin
versant

Objectifs 7

Contexte et description de I'action

Le territoire du bassin versant de la Tét, et notamment la partie littorale du territoire présente une
forte attractivité touristique. On compte prés de 600 00O lits touristiques dans les Pyrénées-
Orientales dont une grande majorité a l'aval du bassin versant. Ainsi, il est important de pouvoir
communiquer aupres de cette population du risque inondation. Pour ce faire, cette action
propose de fournir aux professionnels du tourisme de plein-air des outils afin de leur permettre
de sensibiliser leur clientele.

Afin de déterminer 'action de communication la plus efficace, un échange sera réalisé avec les
professionnels de I'hotellerie de plein air pour comprendre les besoins de chacun.

En réponse a cet échange, une sensibilisation adaptée sera réalisée. Celle-ci pourra prendre la
forme de panneaux pédagogiques ou tout autre support qui seront nécessaires.

Territoire concerné Maitre d'ouvrage

Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant

Bassin versant de la Tét
(SMTBV)

Modalités de mise en ceuvre et de suivi

Concertation et suivi : Commission communication
Echange avec les campings en zone inondable
Production de supports de sensibilisation

=a =4 =4

il Nombre de supports de sensibilisation réalisés

Echéancier prévisionnel

ANNEE 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Echange Création d’outils
Action 1.6 avec les de

campings sensibilisation




® Plan de financement
Cout prévisionnels: 10 800 € TTC

Plan de Etat
financement (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 8 640 € 2160 €

@® Eléments de chiffrage

Le cout de l'action comprend :
La réalisation d'outils de sensibilisation est estimée a 9 000 € HT



AXE 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

AXE % Action 1.7

Sensibilisation des scolaires

Correspondance SLGRI : DC-3.3

lal bassin
e » versant

Objectifs 1 _i

Contexte et description de I'action

Les jeunes sont les adultes de demain. Qu’ils restent ou non sur le territoire, ils représentent un
enjeu important de la sensibilisation. De plus, I'information et la sensibilisation du jeune public
sont une porte d’'entrée permettant de toucher directement le cercle familial et d’'influencer ainsi
les comportements de I'ensemble du foyer vis-a-vis des risques.

Le territoire comporte des écoles primaires, colleges et lycées. Afin de mener des interventions de
sensibilisation adaptées au contexte scolaire et aux programmes de I'Education Nationale, il
apparait pertinent de mener des actions principalement aupres des écoliers de cycle 3 (CM1 -
CM2 - 6e) et de 5e.

Le SMTBV souhaite proposer aux écoles et colleges du territoire des animations pédagogiques a
partir des outils existants réalisés par le syndicat (maquette 3D, kakémonos, quiz, vidéos), cette
premiere étape seffectuera sur une demi-journée. Lorsque cela est possible, I'animation se
poursuivra par une visite de terrain sur des lieux ayant déja subi des inondations.

En parallele des animations, I'exposition du Syndicat pourra étre prétée aux écoles intéressées
(sur proposition du Syndicat) afin de I'exposer dans un lieu de passage au sein de |'établissement.

Le magnet portant sur les bons gestes pourra étre distribué a I'ensemble des éléves lors de la
tenue des animations. Cela aura pour objectif d'avoir un support concret leur permettant de se
souvenir des bons gestes a adopter en cas de risque inondation mais également de pouvoir initier
la discussion autour de ce sujet au sein de leur foyer.

Territoire concerné @ Maitre d’'ouvrage
Bassin versant de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)

Modalités de mise en oceuvre et de suivi

Concertation et suivi : Commission Communication
Création du cahier des charges

Marché public

Consultation des établissements scolaires

E X E K

Nombre de journées d’intervention
Nombre de classes sensibilisées

= =



@® Echéancier prévisionnel

Cette action pourra étre menée deés la premiere année et tout au long du dispositif.

ANNEE ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 ‘ 2027 ‘ 2028 ‘ 2029 ‘

© Plan de financement
Cout prévisionnels: 216 OO0 € TTC

Plan de financement Etat (FPRNM) SMTBV
Taux d’intervention 80 % 20 %
Participation (en €) 172 800 € 43200 €

® Eléments de chiffrage

36 000 € par an seront engagés pour sensibiliser les scolaires. Afin de réduire les coults, la
sensibilisation se fera par établissement et non par classe, la visite de terrain s'effectuera aux

abords de I'école lorsque cela est possible. Cette action représente une sensibilisation de 3600
éleves par an.



AXE 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Etude d’amélioration de la connaissance
hydrologique et hydraulique du bassin

versant N "
Correspondances SLGRI : DC-1.5, DC-2.1, Tet-2.3, DC-5.1 a e bassin
versant

" AXE % Action 1.8

Objectifs

Contexte et description de I'action

L'amélioration de la connaissance hydraulique des aléas et des enjeux en particulier sur les
secteurs non cartographiés a été satisfaite par de nombreux aspects durant le premier PAPI et le
PEP 2021-2023. L'Observatoire Territorial des Risques dInondation (OTRI) synthétise cette
connaissance a travers un outil de visualisation et de calcul d’'indicateurs.

Toutefois ces données restent encore, pour certaines, éparses et non intégrées a lI'échelle du
bassin versant. En effet, si la connaissance semble assez compléete sur le bassin aval, il n'en est pas
de méme a 'amont du bassin versant. Par ailleurs, les méthodologies utilisées n'étant parfois pas
homogene entre elles, il est difficile de les valoriser a grande échelle.

Il en est de méme pour I'hydrologie générale du bassin versant qui est partielle et relativement
ancienne.

L'objectif de cette action est, sur la période du prochain PAPI 2024 - 2029, de poursuivre les
efforts d'amélioration de la connaissance de I'ensemble des composantes hydrologiques et des
phénomenes hydrauliques et de les partager avec les parties prenantes. Ces études permettront :

i D’'améliorer la connaissance de l'aléa débordement de cours d'eau sur les périmétres non
couverts ;

D’améliorer la connaissance de I'aléa ruissellement en particulier sur le bassin amont ;

De participer aux projets de réduction de la vulnérabilité ;

De participer a l'identification des zones d’expansion des crues potentielles (ZEC) ;

De participer a la précision de I'implantation ou le fonctionnement d'un SDAL ;

De participer au zonage de l'urbanisme ;

De participer au projet de restauration hydromorphologique de la Tét.

E I ]

Ce travail sera valorisé dans 'OTRI.

Territoire concerné Maitre d'ouvrage

Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant

Bassin versant de la Tét (SMTBV)

Modalités de mise en ceuvre et de suivi

Concertation et suivi : Groupe de travail « Résilience » ; Commission Travaux
Création du cahier des charges

Marché public

Intégration dans OTRI

E E E ]

il Etudes réalisées



@® Echéancier prévisionnel

ANNEE 2024 ‘ 2025 2026 2027 2028 2029
® Plan de financement
Cout prévisionnels: 500 000 € TTC
Plan de financement Etat Région Conseil
. SMTBV
(FPRNM) départemental 66
Taux d’'intervention 50 % 20% 10% 20 %
Participation (en €) 150 000 € 60 000 € 30 000 € 60 000 €




AXE 2

Surveillance, prévision des crues et des inondations

AXE 2 Action 2.1

Installation de stations de mesures
limnimétriques et pluviométriques

Correspondance SLGRI ; DC-3.1 Ia I e bassin
versant

-

Objectifs

Contexte et description de I'action

Plusieurs stations de mesure des hauteurs d'eau dans les cours d’eau et de la pluie existent sur le
territoire et constituent un outil primordial pour la surveillance et la prévision des crues sur la Tét.
Une étude reéalisée dans le cadre du PAPI d’intention, a établi un état des lieux de ces outils de
mesure et permis de constater leur nombre insuffisant pour répondre aux objectifs de
surveillance des cours d’eau, notamment dans les sous bassins versants de la Tét. L'objectif de
cette action est de compléter le parc de stations existantes en fonction de plusieurs sous-
objectifs :

i Permettre de répondre aux exigences réglementaires du SMTBV de surveillance des
systemes d’endiguements (SE) et des aménagements hydrauliques (AH) ;

i Améliorer la connaissance des apports des sous-bassins versants de la Tét pour mieux
surveiller et prévoir I'évolution de la Tét a Perpignan;

i Proposer un outil d'appui aux communes pour leur gestion de crise.

A travers le croisement de l'état des lieux des outils de mesure existant sur le territoire, de
I'exposition des enjeux et des caractéristiques hydrologiques du territoire I'étude a identifié les
secteurs ou des besoins complémentaires de mesures sont nécessaires pour répondre aux
objectifs.

Partant de cette base, une importante étude de marché a permis de réaliser un état des lieux
des instruments et technologies de mesures disponibles en 2023 sur le marché, et leurs
potentielles évolutions dans les années a venir. Lors de cette étude de marché, les contraintes
techniques et financiéres de ces outils ont été analysées de maniére détaillée.

En concertation avec les parties prenantes, le SMTBYV, maitre d'ouvrage de cette action, s'est fixé
comme objectif dimplanter 25 stations de mesures et a lacquisition de données
pluviométriques spatialisées sur I'ensemble du bassin versant. Les stations sont positionnées
géographiquement en des points stratégiques qui permettent d'apporter de l'information a la
fois sur le cours d’eau et ses éventuels débordements au droit des enjeux (gestion de crise), et sur
la contribution des sous bassins versants a la genése des crues de la Tét (amélioration de la
connaissance).

Cette action se fera en lien avec l'action 2.2.

Territoire concerné @ Maitre d'ouvrage

Bassin versant et sous bassins versants de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)



AXE 2 Action 2.1

@® Modalités de mise en ceuvre et de suivi

Mise en ceuvre :
i Concertation et suivi interne : bureau des élus, comité syndical
T Concertation et suivi externe : COPIL, COTECH

Indicateur de suivi et de réussite :
i Installation de 'ensemble des stations sur le territoire
i Amélioration de la surveillance des cours d’eau en période de risque de crue

® Echéancier prévisionnel

Cette action comporte des outils de base pour la réalisation d’autres actions de cet axe. La mise
en place de la majorité du parc de stations sera initiée lors de la premiére année du programme.

La maintenance de ces stations aura lieu tout au long du programme

® Plan de financement
Codts prévisionnels : 350 000 € HT

Plan de financement Etat
(FPRNM) FEDER SMTBV
Taux d’'intervention 50 % 30 % 20 %
Participation (en €) 175 000 € 105 000 € 70 000 €

® Eléments de chiffrage

L'estimation du coUt des stations est de 10 000 € HT par station (Le cout de la maintenance étant
a la charge exclusive du maitre d’ouvrage).

Le colt d'acquisition de données pluviométriques spatialisées comprend un investissement de
départ de 10 000 € HT pour la mise en ceuvre de l'infrastructure nécessaire a I'estimation de cette
donnée, et un colt annuel de 18 000 € HT pour l'acquisition, I'estimation et la fourniture des
données de pluies spatialisées et des données de prévisions des pluies.



AXE 2
Surveillance, prévision des crues et des inondations AXE 2 Action 2.2

Acquisition d’une plateforme de
visualisation et de prévision hydrologique

en temps réel T' :
Correspondance SLGRI : DC-3.1 i e 32?:;':]t

Objectifs: )

Contexte et description de I'action

Plusieurs services de vigilance météorologique et hydrologique existent sur le territoire de la Tét
(Vigilance Météorologique, APIC, VIGICRUES, VigicruesFlash) et constituent les outils disponibles
et utilisés actuellement en période de crise ou de risque de crise. Une étude réalisée dans le
cadre du PAPI d’intention, a établi un état des lieux de ces services fournis par I'Etat et permis de
constater certaines faiblesses pour répondre aux objectifs de prévision des crues de la Tét et de
ses affluents. L'objectif de cette action est d'acquérir une plateforme de visualisation et de
prévision hydrologique qui réponde au besoin identifié sur le territoire :

i Rassembler sur une méme plateforme les multiples services de vigilance existant ;

i Visualiser et concentrer les données du parc de stations de mesures ;

i Visualiser et concentrer les données spatialisées de pluviométrie ;

i Simuler en temps réel les crues pouvant étre générées par les pluies ponctuelles et
spatialisées mesurées ;

i Simuler en temps réel les crues pouvant étre générées par les pluies prévues par les
modeles météorologiques ;

i Envoyer des alertes en fonction de seuils établis sur la situation hydrologique actuelle ou
potentielle.

A travers le croisement de I'état des lieux des services de vigilance disponibles sur le territoire, du
retour d'expérience du récent évenement de crue « Gloria », et des échanges réalisés lors d'un
séminaire avec les élus et acteurs du risque inondation de I'ensemble du territoire, I'étude a fait
ressortir la nécessité de mettre en place un nouvel outil de visualisation unique.

Partant de cette base, une étude de marché a permis de réaliser un état des lieux des
superviseurs et des outils de prévision en temps réel disponibles en 2023 sur le marché, et leurs
potentielles évolutions dans les années a venir. Lors de cette étude de marché, les contraintes
techniques et financiéres de ces outils ont été analysées de maniére détaillée.

En concertation avec les parties prenantes, le SMTBV, maitre d’'ouvrage de cette action, s'est fixé
pour objectif le développement d'une plateforme de visualisation et de prévision hydrologique en
temps réels.

Cette action se fera en lien avec l'action 1.1

Territoire concerné @ Maitre d’'ouvrage

Bassin versant et sous bassins versants de la Tét Syndicat Mixte de la Tét Bassin Versant
(SMTBV)



AXE 2 Action 2.2

® Modalités de mise en ceuvre et de suivi

Mise en ceuvre :
i Concertation et suivi interne : bureau des élus, comité syndical
T Concertation et suivi externe : COPIL, COTECH

Indicateur de suivi et de réussite :

i Mise en place de la plateforme et exploitation par le SMTBV

i Appropriation de la plateforme par les acteurs (communes, préfecture, etc)
i Anticipation des crues au droit des zones d’enjeux

@® Echéancier prévisionnel

Cette action consiste en I'exploitation et la valorisation des données fournies par les outils de I'axe
2.1 pour fournir la prévision. En conséquence, sa construction et sa mise en ceuvre devra avoir lieu
de maniere concomitante avec I'implantation des outils afin d’assurer la compatibilité entre la
plateforme et les stations.

@® Plan de financement
Codts prévisionnels : 210 000 € HT

Plan de financement Etat
(FPRNM) FEDER SMTBV
Taux d’'intervention 50 % 30 % 20 %
Participation (en €) 105 000 € 63 000 € 42 000 €

@® Eléments de chiffrage

L'estimation du colt de la plateforme correspond aux couts estimés dans le cadre de I'étude de
marché réalisée, qui aboutit a 210 000 € HT pour 'ensemble du bassin versant et des stations de
mesure prévues.



AXE 3

Alerte et gestion de crise

Appui a la rédaction, a la mise a jour et a
I'appropriation des PCS

Correspondance SLGRI : DC-3.2 -
le e bassin
versant

Objectifs

Contexte et description de I'action

Sur les 104 communes du territoire du PAPI, 73 disposent d'un PCS (soit 70%). La grande majorité
de ces PCS sont toutefois relativement anciens (plus de 5 ans).

La présente action, en lien avec l'action 3.2 (PICS), vise a accompagner les communes dans
I'élaboration ou la révision du volet inondation de leur PCS. Cet accompagnement sera porté par
le SIDPC (Préfecture des Pyrénées-Orientales), avec une implication du SMTBV (fourniture de
données d'aléas, de cartographies, d'indication sur les niveaux d’alerte, etc.).

L'accompagnement sera assuré par le SIDPC sous la forme dorganisation de sessions
d’'informations ou de formations sur la réalisation des PCS et le maintien de leur opérationnalité
(dont mises a jour nécessaires et fourniture du guide d'élaboration d’'un exercice de crise produit
par le SIDPC).

Dans le cas ou des communes ne puissent produire leur PCS en régie, le SMTBV apportera son
appui aux communes afin qu’elles puissent externaliser aupres d'un bureau d'études spécialisé la
réalisation ou mise a jour du PCS. Cet appui pourra prendre la forme d'un groupement de
commandes ou d'un accompagnement individualisé pour les communes volontaires (fourniture
d'un CCTP-type, aide dans le choix du prestataire, etc.). La maitrise d'ouvrage sera alors assurée
par chague commune. L'accompagnement comprendra la réalisation d'un exercice de
simulation de crise inondation.

Le SIDPC veillera a ce que dans chagque commune soit identifié un référent "PCS" et que des
actualisations soient réalisées systématiquement apres chagque évenement significatif ou a la
suite d'élections municipales (changement d'élus notamment).

Territoire concerné @ Maitre d’'ouvrage
Bassin versant de la Tét SIDPC 66, SMTBV et communes

Modalités de mise en occuvre et de suivi

] Recensement des communes
i Mise & jour en interne des PCS et/ou groupement de commandes

bl Nombre de PCS élaborés ou révisés dans la durée du PAPI



@ Echéancier prévisionnel

ANNEE 2024 2025 2026 2027 2028 2029

@® Plan de financement
Cout prévisionnel : 240 000 € TTC

Plan de FEDER Département Cormmunes
financement 66
Taux
d’intervention 60% 20% 20%
Ze)lrtlapatlon (en 144 000 € 48 000 € 48 000 €

() Eléments de chiffrage

Le colt pour la mise a jour d'un PCS est denviron 4 000 € TTC, pour 60 communes cela
représentera 240 000 € TTC.



AXE 3

Alerte et gestion de crise

Accompaghement des EPCI dans
I’élaboration des Plans Intercommunaux de
Sauvegarde (PICS)

Correspondance SLGRI : DC-3.2 q bassin
e versant

i
ki

Objectifs

Contexte et description de I'action

Depuis la loi Matras de novembre 2021, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) ont l'obligation de réaliser un PICS si au moins une des communes de
leur territoire est soumise a l'élaboration d'un PCS. Compte tenu du fait que toutes les
communes du territoire ont l'obligation de réaliser un PCS (lié au risque sismique), tous les EPCI
ont par conségquent I'obligation de réaliser un PICS.

Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise :
- La mutualisation des capacités communales
- La mobilisation et 'emploi des capacités intercommunales au profit des communes

L'action visera a accompagner les 8 EPCl du bassin versant de la Tét dans la démarche
d'élaboration. Cet accompagnement sera porté par le SIDPC.

L'accompagnement du SIDPC prendra la forme de sessions d'information et de formations sur les
méthodes d'élaboration des PICS. Leur rédaction sera réalisée en régie par les EPCI volontaires.

En fin d'accompagnement, des exercices de simulation de crise inondation seront réalisés par le
SIDPC et les EPCI concernés afin de s'assurer de I'opérationnalité des PICS.

Territoire concerné @ Maitre d'ouvrage

Bassin versant de la Tét SIDPC 66, et EPCI

Modalités de mise en occuvre et de suivi

Information des EPCI de 'obligation de réaliser un PICS
Appui technique pour I'élaboration du PICS

E ]

Nombre de PICS élaborés
Nombre de rencontres organisées par le SIDPC avec les EPCI du bassin versant
Nombre d’exercices PICS de simulation de crise inondation réalisés

E



@ Echéancier prévisionnel

ANNEE 2024 2025 2026 2027 2028 2029

@® Plan de financement

Montant total de l'opération : En regie

_ Plande SIDPC
financement

Taux En régie
d’intervention 9
Participation _e

(en €)



-~

'al bassin
e & versant

Contexte et description de I'action

Les ouvrages de protection hydraulique du syndicat protégent au total presque 30 000 personnes
sur le territoire du bassin versant de la Tét. Face a une responsabilité du syndicat, la structure doit
pOUVOIr se préparer a une crue.

Afin de maintenir opérationnelle I'organisation de la Cellule Veille Digues (CVD) et d'y intégrer les
nouveaux ouvrages et procédures développées par le SMTBV (plateforme de suivi des
événements hydrométéorologiques par exemple), il est proposé d'organiser un exercice de
simulation de crise inondation sur la durée du PAPI.

L'objectif de cette action est de réaliser un exercice terrain de grande ampleur a I'échelle du
systeme d'endiguement (hotamment de Perpignan et Canet-en-Roussillon). Il permettra de:

T tester la communication entre le SMTBV et les communes concernées,

T tester les nouveaux outils internes du SMTBYV (ex : plateforme de veille) (lien axe 2),
i tester les échanges internes et 'organisation du SMTBV

T tester la mobilisation des acteurs

A lissue de cet exercice, il sagira didentifier les améliorations possibles en termes de
communication et/ou de moyens, mais également dobserver déventuels dysfonctionnements
dans les procédures ou au sein méme de la CVD.

Les acteurs impliqués seront les communes avec déclenchement des PCS et le SIDPC,

Cette action sera portée par le SMTBV. Un retour d'expérience sera produit a la suite de I'exercice
et permettra de réviser le contenu du POG et des PCS concernés.

Territoire concerné

Basse vallée de la Tét et communes concernées iar des Syndicat Mixte de la Tét Bassin
(SMTBV)




